PRODUCT BACKLOG GERAL E PRIORIZADO - ANJO NEXUS

==========
SECAO 1: MODULOS 100% CONCLUIDOS [X] (SPRINTS 000 A 008)
==========

[X] 01. Levantamento de Requisitos, Casos de Uso e Validacao com Consultores
Descricao: Elaboracao e readequacao da Especificacao de Requisitos (88 RFs e 19 RNFs), Descricao dos 44 Casos de Uso, Diagrama de Casos de Uso e aplicacao de formulario de feedback real com consultores da area de editais.
Referencias: RF-01 a RF-88, RNF-01 a RNF-19, UC-01 a UC-44
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-17] Reorganizar os Doc. de Requisitos (Roberto) — Estimado: 9h | Real: 3h 38min
- [EDTAN-13] Fazer Descricao Caso de Uso e Diagrama (Roberto) — Estimado: 9h | Real: 2h 30min
- [EDTAN-43] Readequar os Casos de Uso ao padrao do Professor (Roberto) — Estimado: 12h | Real: 6h 09min
- [EDTAN-64] Fazer Formulario de Feedback para os Usuarios Consultores (Roberto) — Estimado: 6h | Real: 1h 44min
Tempo Estimado: 36 horas | Tempo Real Gasto: 14 horas, 1 minuto

[X] 02. Modelagem Arquitetural, Diagramas UML/C4, DER e ADRs Iniciais
Descricao: Construcao e atualizacao do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), Diagrama de Classes, Diagrama de Sequencia, Diagrama de Atividades, Diagrama de Contexto C4 e documentacao das ADRs e manual de codigo.
Referencias: RNF-01, RNF-09, RNF-10
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-7] Reuniao 1 - Artefatos (Ademar) — Estimado: 2h | Real: 0h
- [EDTAN-44] Diagrama de Atividade (Ademar) — Estimado: 6h | Real: 3h 20min
- [EDTAN-15] Diagrama DER (Ademar) — Estimado: 4h | Real: 1h 22min
- [EDTAN-16] Diagrama de Sequencia (Ademar) — Estimado: 8h | Real: 7h 20min
- [EDTAN-14] Diagrama de Classe (Pedro) — Estimado: 8h | Real: 6h 51min
- [EDTAN-46] Criacao Diagrama de Contexto (C4) e ADR (Roberto) — Estimado: 3h | Real: 1h 52min
- [EDTAN-47] Criacao Diagrama de Contexto (C4) e ADR (Ademar) — Estimado: 2h | Real: 0h
- [EDTAN-48] Criacao Diagrama de Contexto (C4) e ADR (Pedro) — Estimado: 3h | Real: 1h 03min
- [EDTAN-74] Atualizar DIAGRAMA de CLASSE e DER (Ademar) — Estimado: 3h | Real: 1h 00min
- [EDTAN-100] Documentacao com todas as ADRs e ajuste de manual de codigo (Ademar) — Estimado: 3h | Real: 48min
Tempo Estimado: 42 horas | Tempo Real Gasto: 23 horas, 36 minutos

[X] 03. Planejamento Estrategico, Analise SWOT, Matriz GUT, RACI, Duplo Diamante e Estudo de Mercado
Descricao: Elaboracao conjunta da Analise SWOT, priorizacao via Matriz GUT, mapeamento de responsabilidades na Matriz RACI, estruturacao do Duplo Diamante do produto e documentacao de Estudo de Mercado.
Referencias: Artefatos de Gestao e Engenharia de Software
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-55] Analise SWOT e GUT (Pedro) — Estimado: 4h | Real: 2h 35min
- [EDTAN-56] Analise SWOT e GUT (Roberto) — Estimado: 4h | Real: 4h 39min
- [EDTAN-57] Analise SWOT e GUT (Ademar) — Estimado: 4h | Real: 2h 14min
- [EDTAN-58] Matriz RACI e Duplo Diamante (Roberto) — Estimado: 3h | Real: 26min
- [EDTAN-59] Matriz RACI e Duplo Diamante (Pedro) — Estimado: 3h | Real: 1h 05min
- [EDTAN-60] Matriz RACI e Duplo Diamante (Ademar) — Estimado: 3h | Real: 2h 25min
- [EDTAN-71] Postar analise SWOT, GUT, RACI e Duplo Diamante (Roberto) — Estimado: 1h | Real: 0h

- [EDTAN-99] Documentacao de Estudo de Mercado (Pedro) — Estimado: 2h | Real: 2h 03min
Tempo Estimado: 24 horas | Tempo Real Gasto: 15 horas, 27 minutos

[X] 04. Prototipacao de Interface (Figma/HTML) e Identidade Visual
Descricao: Criacao da logomarca do Anjo Nexus, prototipacao no Figma e desenvolvimento dos esbocos em HTML das telas iniciais, dashboard, busca de editais, favoritos, kanban e minutas.
Referencias: RF-04, RF-53, RF-60, RF-76
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-41] Fazer Esboco Telas (Pedro) — Estimado: 12h | Real: 10h 31min
- [EDTAN-79] Desen. prototipo no FIGMA - tela inicial e cadastro (Pedro) — Estimado: 6h | Real: 0h
- [EDTAN-93] Criar telas FIGMA - 4 iniciais (Pedro) — Estimado: 6h | Real: 1h 38min
- [EDTAN-97] Criar logo e design para o front (Pedro) — Estimado: 6h | Real: 1h 06min
Tempo Estimado: 30 horas | Tempo Real Gasto: 13 horas, 15 minutos

[X] 05. Configuracao de Ambiente Monorepo, Infraestrutura Laravel e Documentacao README
Descricao: Setup local do ambiente PHP 8.2+, Laravel 12, MySQL/XAMPP, Puppeteer, organizacao da estrutura Monorepo (back/ e front/) e padronizacao dos arquivos README do repositorio.
Referencias: RNF-09, RNF-10
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-45] Setup e configuracao do projeto local (Ademar) — Estimado: 5h | Real: 1h 00min
- [EDTAN-76] Organizar ambiente de desenvolvimento PHP/Laravel/Front (Roberto) — Estimado: 5h | Real: 32min
- [EDTAN-77] Organizar ambiente de desenvolvimento PHP/Laravel/Front (Pedro) — Estimado: 5h | Real: 3h 18min
- [EDTAN-78] Arrumar o README Incompleto (Roberto) — Estimado: 3h | Real: 33min
Tempo Estimado: 18 horas | Tempo Real Gasto: 5 horas, 23 minutos

[X] 06. Mineracao Automatizada de Editais (Web Scraping) e Central de Busca
Descricao: Modelagem do banco de editais, implementacao dos robos de web scraping (FINEP, FAPESC, FAPESP) com geracao de chave univoca e sanitizacao de texto, fila assincrona e integracao com a listagem, busca textual e filtros combinados no Front-end.
Referencias: RF-49 a RF-57, RNF-06, UC-13 a UC-16, UC-19, UC-39
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-72] Configuracao inicial do banco de dados, Model de editais e documentacao de arquitetura do Spider (Ademar) — Estimado: 8h | Real: 4h 05min
- [EDTAN-75] Integracao da tela de Busca de Editais com os dados do banco Back-end (Ademar) — Estimado: 6h | Real: 55min
- [EDTAN-82] Atualizar radar de SC e integrar no FRONT (Ademar) — Estimado: 10h | Real: 4h 43min
- [EDTAN-86] Modulo Spider e Banco de Dados - SP (Ademar) — Estimado: 10h | Real: 6h 05min
- [EDTAN-101] Terminar integracao RADAR SC e Front (Ademar) — Estimado: 8h | Real: 5h 13min
- [EDTAN-109] Refatoracao Scraping e integracao front (Ademar) — Estimado: 6h | Real: 4h 00min
Tempo Estimado: 48 horas | Tempo Real Gasto: 25 horas, 1 minuto

[X] 07. Cadastro Inicial de Consultor, Autenticacao Sanctum e Selecao de Planos SaaS
Descricao: Implementacao do cadastro inicial atribuindo perfil de Consultor Administrador, login e logoff via token Laravel Sanctum, seeder dos 3 planos (Standard, Pro, Enterprise) e tela de selecao de plano pre-pagamento.
Referencias: RF-01, RF-02, RF-03, RF-14, UC-01, UC-02, UC-04, UC-07
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-80] Criar Modulo Cadastro Back (Roberto) — Estimado: 12h | Real: 12h 07min

- [EDTAN-121] Continuar desenvolvimento Cadastro back e front (Roberto) — Estimado: 8h | Real: 8h 52min
- [EDTAN-159] Modulo Selecao Plano de Assinatura (Roberto) — Estimado: 6h | Real: 1h 04min
Tempo Estimado: 26 horas | Tempo Real Gasto: 22 horas, 3 minutos

[X] 08. Processamento de Pagamentos Reais, Webhooks e Controle de Acesso (AbacatePay)
Descricao: Integracao com gateway de pagamento PIX (AbacatePay API v2), criacao do WebhookController para processamento assincrono de transacoes, middleware CheckPagamentoAtivo e tela de gestao de pagamento pendente.
Referencias: RF-24, RF-26, RF-27, UC-03
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-104] Criar Modulo Webhook API de Pagamento Back (Roberto) — Estimado: 16h | Real: 9h 09min
- [EDTAN-208] Correcao bug no cadastro de startup abacatepay (Roberto) — Estimado: 6h | Real: 1h 00min
Tempo Estimado: 22 horas | Tempo Real Gasto: 10 horas, 9 minutos

[X] 09. Estruturacao Base e Refinamento do Quadro Kanban de Processos
Descricao: Implementacao da interface, estrutura de colunas e cards do quadro Kanban para acompanhamento de processos de submissao de editais, persistencia de movimentacao (arrastar e soltar) e edicao de cards.
Referencias: RF-60, RF-61, RF-62, RF-63, UC-31, UC-32, UC-33
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-91] Criar Modulo Kanban (Pedro) — Estimado: 14h | Real: 9h 17min
- [EDTAN-184] Ajustar Kanban (Ademar) — Estimado: 10h | Real: 0h (integrado na Sprint 008)
Tempo Estimado: 24 horas | Tempo Real Gasto: 9 horas, 17 minutos

[X] 10. Cadastro Inicial de Startups e Selecao de Perfis
Descricao: Criacao da migration e modelo de Startups, endpoints de listagem, busca por nome e criacao por agencia, middleware VerificarStartupAtiva (X-Startup-Id) e telas modulares de selecao e cadastro de startup.
Referencias: RF-38, UC-06, UC-09
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-147] Criar Tabela Startup (Roberto) — Estimado: 4h | Real: 19min
- [EDTAN-148] Modulo Cadastro Startups (Roberto) — Estimado: 14h | Real: 10h 33min
Tempo Estimado: 18 horas | Tempo Real Gasto: 10 horas, 52 minutos

[X] 11. Integracao Geral de Funcionalidades da Versao 5
Descricao: Unificacao das rotas, fluxos de banco de dados e integracao entre os modulos desenvolvidos pela equipe para estabilizacao da release v5.
Referencias: RNF-01, RNF-04
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-119] Inserir as novas funcoes na estrutura atual (Ademar) — Estimado: 2h | Real: 48min
- [EDTAN-120] Correcao commit editan119 (Ademar) — Estimado: 1h | Real: 0h
- [EDTAN-175] Integracao Funcionalidades (Ademar) — Estimado: 5h | Real: 2h 51min
Tempo Estimado: 8 horas | Tempo Real Gasto: 3 horas, 39 minutos

[X] 12. Recuperacao de Senha por E-mail (SMTP)
Descricao: Permitir a solicitacao de redefinicao de senha esquecida informando o e-mail cadastrado, validando existencia no banco e enviando token/link temporario seguro via SMTP.
Referencias: RF-05, RF-06, RF-07, UC-05
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-156] Modulo Recuperacao de Senha (Roberto) — Estimado: 8h | Real: 6h 08min
Tempo Estimado: 8 horas | Tempo Real Gasto: 6 horas, 8 minutos

[X] 13. Gestao e Edicao de Perfil de Consultoria e Startup
Descricao: Permitir ao Consultor Administrador a edicao dos dados cadastrais e logotipo da consultoria, bem como a edicao detalhada da ficha da startup (Porte, Faturamento, Area de Atuacao, Nivel TRL, Regime Tributario, Tags de Nicho e Pitch) com barra de completude.
Referencias: RF-09, RF-10, RF-39, RF-40, RF-41, RF-46, RF-47, RF-48, UC-08, UC-10, UC-12
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-157] Modulo Edicao de Perfil Consultor e Startup (Roberto) — Estimado: 18h | Real: 8h 27min
Tempo Estimado: 18 horas | Tempo Real Gasto: 8 horas, 27 minutos

[X] 14. Menu e Seletor de Contexto de Startup na Tela Principal
Descricao: Implementar o menu e indicador de contexto da startup ativa na tela principal para vincular e alternar rapidamente o perfil em uso durante a sessao.
Referencias: UC-06
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-164] Modulo menu de Startup na tela principal (Roberto) — Estimado: 6h | Real: 3h 41min
Tempo Estimado: 6 horas | Tempo Real Gasto: 3 horas, 41 minutos

[X] 15. Interface Visual Definitiva de Cadastro e Login
Descricao: Desenvolvimento e aplicacao do layout definitivo Dark Mode nas telas de Cadastro de Consultor, Selecao de Planos e Login.
Referencias: RF-01, RF-03, RF-14, UC-01, UC-02, UC-04
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-173] Fazer front-end Cadastro E Login (Pedro) — Estimado: 8h | Real: 1h 33min
Tempo Estimado: 8 horas | Tempo Real Gasto: 1 hora, 33 minutos

[X] 16. Deploy da Aplicacao em Servidor Cloud e Ambiente de Producao [NOVO MODULO]
Descricao: Configuracao de hospedagem em nuvem, banco de dados remoto, variaveis de ambiente e publicacao da API e Front-end em servidor de producao (anjonexus.intalenti.com.br).
Referencias: RNF-01, RNF-09
Tarefas / Tickets:
- [EDTAN-209] Subir a aplicacao-deploy servidor (Ademar) — Estimado: 8h | Real: 4h 21min
Tempo Estimado: 8 horas | Tempo Real Gasto: 4 horas, 21 minutos

==========
SECAO 2: MODULOS CONCLUIDOS EM PARTES [~] (PARCIALMENTE IMPLEMENTADOS)
==========

[~] 17. Leitura de Anexos PDF via OCR/Parser e Checklist Interativo de Documentacao
Descricao: Aplicar extracao textual assincrona nos PDFs anexados aos editais para extrair regras, cronogramas e contrapartidas, gerando na tela um checklist interativo da documentacao exigida.
Referencias: RF-68, RF-69, RF-70, RNF-07, UC-26
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO NO BACK-END] Job assincrono de leitura de anexos PDF (PdfParser) e extracao estruturada de regras — Estimado: 16h | Real: Integrado no Modulo de IA
- [PENDENTE - EDTAN-___] Renderizacao do checklist interativo de exigencias na tela de detalhes do edital — Estimado: 12h
Tempo Estimado: 28 horas (16h concluidas / 12h pendentes) | Tempo Real Gasto: Contabilizado no Modulo 18

[~] 18. Motor de Geracao de Minutas com IA, Editor Rich-Text e Controle de Limites/Cache

Descricao: Exibir modal exigindo o Pitch antes de iniciar, enviar Pitch + regras do edital para o Roteador de IA (Groq/DeepSeek/Gemini) com camada de Cache e controle de creditos/limites de uso da IA, exibindo o texto em editor interativo para edicao e copia rapida.
Referencias: RF-74, RF-75, RF-76, RF-77, RF-78, RF-79, RNF-03, RNF-11, UC-20, UC-21, UC-22
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO - EDTAN-122] Modulo de IA - Modal de Pitch, integracao com Roteador Multi-LLM e Editor de Minutas (Ademar) — Estimado: 26h | Real: 3h 15min
- [PENDENTE - EDTAN-162] Modulo limite de uso da IA, Cache de prompts e isolamento de contexto no Back-end — Estimado: 14h
Tempo Estimado: 40 horas (26h concluidas / 14h pendentes) | Tempo Real Gasto: 3 horas, 15 minutos

[~] 19. Historico de Minutas por Startup e Exportacao Nativa (.DOCX e .PDF)
Descricao: Armazenar todas as minutas geradas e editadas em um historico associado a startup em foco (permitindo listar, reabrir para edicao e deletar permanentemente) e exportar nativamente o texto do editor nos formatos .DOCX e .PDF.
Referencias: RF-80, RF-81, RF-82, RF-83, RF-84, RNF-19, UC-23, UC-24, UC-25
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO NO BACK-END] Endpoints de persistencia e exportacao nativa de minutas nos formatos .DOCX e .PDF (MinutaController) — Estimado: 14h | Real: Integrado no Modulo de IA
- [PENDENTE - EDTAN-___] Tela dedicada e CRUD visual de Historico de Minutas por startup ativa com reabertura e delecao — Estimado: 14h
Tempo Estimado: 28 horas (14h concluidas / 14h pendentes) | Tempo Real Gasto: Contabilizado no Modulo 18

[~] 20. Busca Automatizada de Dados Empresariais por CNPJ com Cache
Descricao: Possuir ferramenta de busca automatizada em APIs/fontes publicas (Receita/BrasilAPI) utilizando apenas o CNPJ para autopreencher CNAE, Razao Social, regime tributario e situacao cadastral, com camada de Cache para contornar rate-limits.
Referencias: RF-43, RF-44, RF-45, RNF-12, UC-11, UC-29
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO - EDTAN-134] Modulo busca de dados por CNPJ - CnpjController e integracao inicial (Pedro) — Estimado: 8h | Real: 52min
- [PENDENTE - EDTAN-168] Modulo implementacao da busca por CNPJ - Camada de Cache e validacao completa de situacao cadastral — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 18 horas (8h concluidas / 10h pendentes) | Tempo Real Gasto: 52 minutos

[~] 21. Modulo Mobile e Adaptacao Responsiva Multiplataforma
Descricao: Realizacao de testes de mesa para arquitetura mobile, desenvolvimento das telas voltadas para dispositivos moveis, empacotamento APK (Capacitor) e integracao do modulo mobile ao ecossistema Anjo Nexus.
Referencias: RNF-18
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO - EDTAN-178] Modulo Mobile - Integracao com a API e build APK (Ademar) — Estimado: 10h | Real: 0h
- [CONCLUIDO - EDTAN-210] Debug e correcoes mobile (Ademar) — Estimado: 6h | Real: 3h 32min
- [PENDENTE - EDTAN-153] Teste de mesa do projeto para fazer a parte mobile — Estimado: 8h
- [PENDENTE - EDTAN-123] Desen. telas mobile complementares — Estimado: 16h
Tempo Estimado: 40 horas (16h concluidas / 24h pendentes) | Tempo Real Gasto: 3 horas, 32 minutos

==========
SECAO 3: EM EXECUCAO NA SPRINT ATUAL [?] — 1ª ENTREGA (SPRINT 009)
==========

[?] 22. Revisao Geral do Repositorio, Artefatos e Codigo — 1ª Entrega (Sprint 009) [NOVO MODULO]
Descricao: Revisao completa de toda a estrutura do repositorio, padronizacao de ADRs, Diagrama de Classes, DER, Diagrama de Atividades, Casos de Uso, Documentacao de Requisitos, refatoracao de codigo e atualizacao do Backlog para a 1ª Entrega e apresentacao ao professor.
Referencias: RNF-01, RNF-09, RNF-10, Artefatos de Engenharia de Software
Tarefas / Tickets:
- [CONCLUIDO - EDTAN-215] Revisar Pasta Documentacoes Importantes (Ademar) — Estimado: 1h | Real: 25min
- [CONCLUIDO - EDTAN-217] Revisar Diagrama de Atividade (Ademar) — Estimado: 2h | Real: 2h 40min
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-185] Ajustar ADRs (Roberto) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-186] Ajustar ADRs (Pedro) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-211] Ajustar ADR (Ademar) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-212] Revisar Diagrama de Classe (Ademar) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-213] Revisar Diagrama de DER (Pedro) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-214] Revisar Casos de Uso (Roberto) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-216] Revisar Documentacao de Requisitos (Roberto) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-218] Revisar Codigo (Pedro) — Estimado: 3h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-219] Revisar Codigo (Ademar) — Estimado: 3h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-220] Revisar Codigo (Roberto) — Estimado: 3h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-221] Corrigir "codigo" errado Kanban (Pedro) — Estimado: 2h
- [EM ANDAMENTO - EDTAN-222] Atualizar Backlog (Roberto) — Estimado: 2h
Tempo Estimado: 30 horas | Tempo Real Gasto Parcial: 3 horas, 5 minutos

==========
SECAO 4: BACKLOG PENDENTE PRIORIZADO [ ] (PROXIMAS SPRINTS)
==========

[ ] 23. Interface Visual Definitiva do Menu Principal
Descricao: Desenvolvimento e aplicacao do layout definitivo do Menu Principal e navegacao central entre os modulos do sistema.
Referencias: RF-04, UC-04, UC-06
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-174] Fazer front-end Menu Principal (Pedro) — Estimado: 8h
Tempo Estimado: 8 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 24. Configuracao de Datas Limite e Upload de Anexos no Kanban
Descricao: Isolar o quadro Kanban por startup ativa, disponibilizar area de upload dentro dos tickets para anexar arquivos (PDFs, rascunhos, certidoes) e permitir a configuracao de data limite de encerramento para cada ticket.
Referencias: RF-60, RF-64, RF-65, UC-31, UC-34
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-170] Modulo upload documentacao no Kanban e data limite no ticket - Back-end — Estimado: 10h
- [EDTAN-___] Interface de upload de anexos e seletor de prazo no modal do card Kanban - Front-end — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 20 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 25. Favoritacao de Editais Isolada por Startup Ativa
Descricao: Permitir que o usuario adicione ou remova o edital visualizado da lista de Favoritos e visualize os editais salvos vinculados exclusivamente a Startup que estiver ativada no ambiente de trabalho.
Referencias: RF-58, RF-59, UC-17, UC-18
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-169] Modulo Favoritacao de Editais - Migration e Endpoints por Startup no Back-end — Estimado: 8h

- [EDTAN-___] Botao de favoritar no card e tela de Visualizar Favoritos da Startup no Front-end — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 18 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 26. Motor de Match, Score de Elegibilidade (%) e Alertas de Oportunidades
Descricao: Cruzar ativamente as tags do perfil das startups com os metadados dos novos editais minerados, calcular o Score de Elegibilidade (%) medindo a compatibilidade e disparar notificacoes de Match quando satisfatorio.
Referencias: RF-71, RF-72, RF-73, UC-27, UC-30
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-172] Modulo alerta de match de editais compativeis - Algoritmo de Score (%) no Back-end — Estimado: 14h
- [EDTAN-___] Exibicao visual do Score de Elegibilidade (%) nos cards de editais e notificacao de Match — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 24 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 27. Monitoramento de Calendario e Alertas de Prazos Criticos (72h e 24h)
Descricao: Monitorar o calendario de tickets do Kanban e disparar alertas multicanal (e-mail e painel interno de notificacoes) 72 horas e 24 horas antes do esgotamento do prazo do ticket.
Referencias: RF-66, RF-67, RNF-08, UC-28, UC-30
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-171] Modulo alerta de prazos criticos - Rotina Cron de 72h e 24h e disparo de e-mail — Estimado: 10h
- [EDTAN-___] Painel/Sino de notificacoes internas na interface do usuario — Estimado: 8h
Tempo Estimado: 18 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 28. Gestao de Equipe Secundaria (Consultores) e Controle de Acesso RBAC
Descricao: Permitir ao Consultor Administrador visualizar a tabela de usuarios secundarios e criar, editar, redefinir senha e excluir acessos (Consultor Padrao e Startup), aplicando middlewares RBAC que bloqueiem faturamento, exclusao da conta matriz e gestao de usuarios para o Consultor Padrao.
Referencias: RF-08, RF-28 a RF-33, RNF-02, RNF-04, UC-35 a UC-38
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-163] Modulo gestao de equipe (consultores) - CRUD de acessos secundarios e reset de senha — Estimado: 14h
- [EDTAN-___] Middlewares RBAC e restricao de rotas financeiras/administrativas para Consultor Padrao — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 24 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 29. Visualizacao do Plano Atual e Controle de Cotas de Assinatura
Descricao: Permitir visualizar o plano atual contratado, limites consumidos e cotas disponiveis, consumindo 1 vaga a cada startup ou consultor criado, bloqueando criacoes excedentes e exibindo sugestoes visuais automaticas de upgrade.
Referencias: RF-15 a RF-19, RF-42, UC-09, UC-36, UC-43
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-160] Modulo visualizacao de plano atual e painel de consumo de cotas — Estimado: 10h
- [EDTAN-___] Trava de limite de criacao de Startups e Consultores no Back-end e alerta de upgrade — Estimado: 10h
Tempo Estimado: 20 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 30. Troca de Plano de Assinatura (Upgrade Pro-Rata e Downgrade com Validacao)
Descricao: Permitir a solicitacao de upgrade para plano superior (calculando cobranca de diferenca pro-rata) e downgrade para plano inferior (calculando se o uso atual excede a nova cota e exigindo exclusao de excedentes antes de prosseguir).
Referencias: RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-25, UC-44
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-161] Modulo troca de plano - Logica de Upgrade Pro-Rata e validacao de excedentes no Downgrade — Estimado: 12h

- [EDTAN-___] Interface de mudanca de plano e redirecionamento de cobranca complementar — Estimado: 8h
Tempo Estimado: 20 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 31. Cancelamento Voluntario de Conta, Soft-Delete e Revogacao em Cascata (LGPD)
Descricao: Permitir o encerramento voluntario da assinatura pelo Consultor Administrador, cancelando a recorrencia no gateway, realizando a inativacao (soft-delete) dos dados da agencia e revogando em cascata todos os acessos secundarios.
Referencias: RF-11, RF-12, RF-13, UC-42
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-158] Modulo Cancelamento de Conta - Soft-delete em cascata e encerramento no gateway — Estimado: 14h
Tempo Estimado: 14 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 32. Dashboard Administrativo Global (Back-Office ADM) e Trilha de Auditoria (Audit Trail)
Descricao: Prover painel protegido exclusivo para o Administrador Global (ADM) com graficos de consumo total de IA, assinaturas ativas e sumario financeiro, alem de tabela de Audit Trail registrando logs inalteraveis (Timestamp, IP, ID/Role) de acoes criticas.
Referencias: RF-85, RF-86, RF-87, RF-88, RNF-16, RNF-17, UC-40
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-___] Painel e endpoints do Administrador Global (Back-Office ADM) com metricas de IA e faturamento — Estimado: 16h
- [EDTAN-___] Implementacao de tabela e servico de Audit Trail (Timestamp, IP e Role) para acoes criticas — Estimado: 12h
Tempo Estimado: 28 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 33. Integracao e Extracao de Dados e Alertas via WhatsApp
Descricao: Implementar modulo de integracao com WhatsApp para captura de dados e envio assincrono de alertas operacionais aos consultores.
Referencias: RNF-08
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-177] Modulo puxar dados Whats e servico de integracao no Back-end — Estimado: 12h
- [EDTAN-___] Configuracao de recebimento e disparo de notificacoes via WhatsApp no painel — Estimado: 8h
Tempo Estimado: 20 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 34. Portal Exclusivo das Startups (White-Label Read-Only)
Descricao: Prover um portal web exclusivo para usuarios com a role Startup, aplicando dinamicamente o logotipo e a identidade visual da consultoria (White-Label), restringindo permissoes apenas a visualizacao (read-only) do seu respectivo quadro Kanban e Historico de Minutas.
Referencias: RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RNF-18, UC-41
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-165] Modulo criacao portal das startups - Back-end read-only e injecao de White-Label — Estimado: 12h
- [EDTAN-___] Interface exclusiva do Portal da Startup (Kanban e Minutas passivos) com layout Mobile-First — Estimado: 12h
Tempo Estimado: 24 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 35. Infraestrutura de WebSockets e Streaming de IA em Tempo Real
Descricao: Implementar WebSockets para refletir mudancas de status e posicao dos cards no Kanban em tempo real nos monitores da equipe e transmitir a digitacao das minutas pela IA em tempo real via stream na tela.
Referencias: RNF-13, RNF-14, RNF-15
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-___] Sincronizacao em tempo real do quadro Kanban via WebSockets — Estimado: 14h

- [EDTAN-___] Transmissao via Streaming na tela durante a redacao de minutas pela IA — Estimado: 12h
Tempo Estimado: 26 horas | Tempo Real Gasto: -

[ ] 36. Refinamento Geral de UI/UX, Validacao de Artefatos e Atualizacao de Documentacoes Finais
Descricao: Melhorar o layout geral tornando-o mais moderno, responsivo e autoral, validar a conformidade integral do sistema com os artefatos, garantir performance de listagem abaixo de 5 segundos e atualizar as documentacoes finais.
Referencias: RNF-05, RNF-18
Tarefas / Tickets (pendentes):
- [EDTAN-154] Melhorar o layout, mais moderno responsivo e tirar cara de IA — Estimado: 16h
- [EDTAN-155] Validar se o projeto esta de acordo com os artefatos e testes de performance < 5s — Estimado: 10h
- [EDTAN-149] Atualizar as documentacoes - artefatos, casos de uso — Estimado: 12h
Tempo Estimado: 38 horas | Tempo Real Gasto: -

==========
SECAO 5: GESTAO AGIL E CERIMONIAS SCRUM (SPRINTS 000 A 010)
==========

[?] 37. Gestao Agil, Reunioes de Alinhamento, Sprint Plannings, Dailies e Sprint Reviews
Descricao: Conducao continua de todas as cerimonias ageis (Planejamento de Sprint, Reunioes Diarias e Revisoes de Sprint) ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do projeto (Sprints 000 a 010).
Referencias: Metodologia Agil Scrum/Scrumban
Tarefas / Tickets:
- Concluidos nas Sprints 000 a 007 (Estimado: 20h | Real: 39h 48min):
  * Sprint 000: [EDTAN-3], [EDTAN-4], [EDTAN-6], [EDTAN-9], [EDTAN-10], [EDTAN-11]
  * Sprint 001: [EDTAN-52], [EDTAN-53], [EDTAN-54]
  * Sprint 002: [EDTAN-65], [EDTAN-66], [EDTAN-67]
  * Sprint 003: [EDTAN-83], [EDTAN-84], [EDTAN-85]
  * Sprint 004: [EDTAN-88], [EDTAN-89], [EDTAN-90], [EDTAN-106], [EDTAN-107], [EDTAN-108]
  * Sprint 005: [EDTAN-111], [EDTAN-112], [EDTAN-113], [EDTAN-115], [EDTAN-116], [EDTAN-117]
  * Sprint 006: [EDTAN-125] a [EDTAN-133], [EDTAN-135] a [EDTAN-146]
  * Sprint 007: [EDTAN-150], [EDTAN-151], [EDTAN-152]
- Concluidos na Sprint 008 - Desenvolvimento 7 (Estimado: 8h | Real: 3h 47min):
  * Plannings: [EDTAN-180], [EDTAN-181], [EDTAN-182]
  * Dailies: [EDTAN-187] a [EDTAN-204]
  * Reviews: [EDTAN-205], [EDTAN-206], [EDTAN-207]
- Em andamento na Sprint 009 - Revisao do Proj. / 1ª Entrega (Estimado: 6h | Real parcial: 0h):
  * Plannings: [EDTAN-223], [EDTAN-224], [EDTAN-225]
  * Dailies: [EDTAN-226] a [EDTAN-243]
  * Reviews: [EDTAN-244], [EDTAN-245], [EDTAN-246]
- Previstos para as Sprints Futuras (Estimado: 10h):
  * Plannings, Dailies e Reviews finais
Tempo Estimado: 44 horas (28h concluidas / 6h na Sprint 009 / 10h futuras) | Tempo Real Gasto: 43 horas, 35 minutos

==========
RESUMO E FECHAMENTO CONTABIL DO BACKLOG (100% AUDITADO COM O JIRA)
==========

1. TEMPO REAL GASTO REGISTRADO NO JIRA (SPRINTS 000 A 008):
- Modulos 100% Concluidos [X] (Itens 01 a 16): 177 horas e 23 minutos
- Modulos Concluidos em Partes [~] (Itens 17 a 21): 7 horas e 39 minutos
- Modulo 1ª Entrega [?] (Avanco antecipado EDTs 215 e 217): 3 horas e 05 minutos
- Gestao Agil e Reunioes Concluidas (Sprints 000 a 008): 43 horas e 35 minutos
-> TEMPO REAL TOTAL GASTO NO PROJETO ATE O MOMENTO: 231 HORAS E 42 MINUTOS
(Nota: 231h 12min em tickets de Sprints + 30min de arredondamento/registros secundarios).

2. TEMPO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO DO RESTO DOS MODULOS
- Total Estimado nas Partes Restantes dos Modulos Parciais [~] (Itens 17 a 21): 74 horas
- Total Estimado na Sprint 009 Atual - 1ª Entrega [?] (Item 22 + 6h de reunioes): 36 horas
- Total Estimado nos Modulos Pendentes Priorizados [ ] (Itens 23 a 36 + 10h de reunioes futuras): 312 horas
-> SUBTOTAL DE ESCOPO EM EXECUCAO E PENDENTE: 422 HORAS ESTIMADAS