

[ADM2004-10] Criação do Artefato Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 Resolvido: 10/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS.docx		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-3 Fazer o enquadramento do problema	Concluído
	relates to	ADM2004-4 Definir Personas e Necessidades	Concluído
	relates to	ADM2004-5 Criar o Mapa de Modelagem: Usuários e...	Concluído
	relates to	ADM2004-6 Criar o Mapa de Modelagem: Mapa de Fl...	Concluído
	relates to	ADM2004-7 Criar o Mapa de Modelagem: Mapa de Dados	Concluído
Rank:	0 i0000z:		
Sprint:	1º Sprint - Elicitação Req.		

Descrição
ELICITAÇÃO DE REQUISITOS.docx 

[ADM2004-4] Definir Personas e Necessidades Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 Resolvido: 10/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-10	Criação do Artefato Concluído
Rank:	0 i0001b:		
Sprint:	1° Sprint - Elicitação Req.		

[ADM2004-5] Criar o Mapa de Modelagem: Usuários e Objetivos Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 Resolvido: 10/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-10	Criação do Artefato Concluído
Rank:	0 i0001d:		
Sprint:	1° Sprint - Elicitação Req.		

[ADM2004-3] Fazer o enquadramento do problema Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 10/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-10	Criação do Artefato Concluído
Rank:	0 i0001f:		
Sprint:	1° Sprint - Elicitação Req.		

[ADM2004-7] [Criar o Mapa de Modelagem: Mapa de Dados](#) Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 Resolvido: 10/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-10	Criação do Artefato Concluído
Rank:	0 i0001i:		
Sprint:	1° Sprint - Elicitação Req.		

[ADM2004-6] [Criar o Mapa de Modelagem: Mapa de Fluxos](#) Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 Resolvido: 10/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-10	Criação do Artefato Concluído
Rank:	0 i0001l:		
Sprint:	1° Sprint - Elicitação Req.		

[ADM2004-9] Realizar a definição dos requisitos Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	ADM2004-11	Definir requisitos (mínimo 5)	Subtarefa	Concluído	Roberto Yanez Sanz
	ADM2004-12	Definir requisitos (mínimo 5)	Subtarefa	Concluído	João Marcos Nogueira
	ADM2004-13	Definir requisitos (mínimo 5)	Subtarefa	Concluído	Ademar Teisen
	ADM2004-14	Definir requisitos (mínimo 5)	Subtarefa	Concluído	Pedro Emanuel
	ADM2004-15	Definir requisitos (mínimo 5)	Subtarefa	Concluído	Gabriel
Rank:	0 i0001t:				
Sprint:	2º Sprint - Definição dos Req.				

Descrição
Cada membro irá definir no mínimo 5 requisitos para análise posterior.

Realizar a definição dos requisitos (ADM2004-9)

 **[ADM2004-11] Definir requisitos (mínimo 5)** Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Realizar a definição dos requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00021:
Sprint:	2° Sprint - Definição dos Req.

Realizar a definição dos requisitos (ADM2004-9)

 [ADM2004-12] **Definir requisitos (mínimo 5)** Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Realizar a definição dos requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00029:
Sprint:	2° Sprint - Definição dos Req.

Realizar a definição dos requisitos (ADM2004-9)

 [ADM2004-13] **Definir requisitos (mínimo 5)** Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Realizar a definição dos requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002h:
Sprint:	2° Sprint - Definição dos Req.

Realizar a definição dos requisitos (ADM2004-9)

 [ADM2004-14] **Definir requisitos (mínimo 5)** Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Realizar a definição dos requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002p:
Sprint:	2° Sprint - Definição dos Req.

Realizar a definição dos requisitos (ADM2004-9)

 [ADM2004-15] Definir requisitos (mínimo 5) Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Realizar a definição dos requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002x:
Sprint:	2° Sprint - Definição dos Req.

[ADM2004-16] Revisar os req. coletados Criado: 10/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00035:
Sprint:	2º Sprint - Definição dos Req.

Descrição
Os requisitos coletados por cada membro da equipe serão reunidos e avaliados pela equipe.

[ADM2004-17] Documento gerado (em anexo a essa tarefa) Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Definição dos requisitos.pdf
Rank:	0 i0003d:
Sprint:	2º Sprint - Definição dos Req.

Criar casos de uso (ADM2004-18)



[ADM2004-27] Criar os casos de uso faltantes Criado: 22/mar/26 Atualizado(a): 22/mar/26 Resolvido: 22/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Criar casos de uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005l:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-30] [Criar diagrama de casos de uso](#) Criado: 22/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Diagrama de Casos de Uso.pdf
Rank:	0 i0007f:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Roberto Yanez Sanz](#) [31/mar/26]

[https://miro.com/welcomeonboard/aE5JMjZSbEJ6dTZhndiMjFaWkFFbXpzWkgrSk02NUhvVjdOYTdJUmdtldjE=?share_link_id=39636424944 Diagrama de Casos de Uso.pdf](https://miro.com/welcomeonboard/aE5JMjZSbEJ6dTZhndiMjFaWkFFbXpzWkgrSk02NUhvVjdOYTdJUmdtldjE=?share_link_id=39636424944_Diagrama%20de%20Casos%20de%20Uso.pdf)

[ADM2004-18] Criar casos de uso Criado: 22/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	ADM2004-27	Criar os casos de uso faltantes	Subtarefa	Concluído	Gabriel
Rank:	0 i0007h:				
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso				

Descrição			
ID	Nome do Caso de Uso	Requisitos Funcionais (RF)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
UC-01	Realizar Cadastro	RF-01	RNF-03
UC-02	Realizar Login	RF-02	RNF-08
UC-03	Recuperar Senha	RF-03	-
UC-04	Gerenciar Perfil da Empresa	RF-04, RF-05, RF-06	RNF-08
UC-05	Encerrar Conta	RF-07	RNF-07

UC-06	Contratar Plano de Assinatura	RF-08, RF-09	RNF-03
UC-07	Processar Cobrança	RF-10	RNF-05
UC-08	Realizar Mineração dos Editais	RF-13, RF-15	RNF-03
UC-09	Validar Dados dos Editais	RF-14	-
UC-10	Buscar Editais	RF-16, RF-17, RF-18	RNF-01
UC-11	Favoritar Editais	RF-19	-
UC-12	Gerar Minuta de Proposta	RF-20	RNF-02
UC-13	Validar e Consumir Créditos	RF-11	-
UC-14	Configurar Chave de API Própria	RF-12	RNF-08
UC-15	Gerenciar Minuta de Proposta	RF-21, RF-22, RF-24, RF-25	RNF-07
UC-16	Exportar Minuta para DOCX	RF-23	-
UC-17	Visualizar Dashboard Administrativo	RF-27	RNF-08
UC-18	Atribuir Créditos Manualmente	RF-28	RNF-08
UC-19	Notificar sobre Novos Editais	RF-26	RNF-04

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [22/mar/26]

UC10 para gestão de créditos e modalidades de cobrança para uso de modelos de inteligência artificial

Requisitos relacionados: RF35, RF38

Comentado por [Gabriel](#) [22/mar/26]

UC11 de segurança da informação

Requisito relacionado: RF37

Comentado por [Roberto Yanez Sanz](#) [31/mar/26]

VERSÃO ANTIGA (ALTERADA EM 31/03/2026)

Requisito	Caso de Uso
RF-1	UC-3
RF-2	UC-1
RF-3	UC-2
RF-4	UC-4
RF-5	UC-4
RF-6	UC-4
RF-7	UC-6
RF-8	UC-6
RF-9	UC-7
RF-10	UC-8
RF-11	UC-9
RF-12	UC-10
RF-13	UC-9
RF-14	UC-11
RF-15	UC-11
RF-16	UC-11
RF-17	UC-12
RF-18	UC-13
RF-19	UC-14
RF-20	UC-14
RF-21	UC-15
RF-22	UC-14
RF-23	UC-13
RF-24	UC-17
RF-25	UC-16
RF-26	UC-5

[ADM2004-37] Descrição UC-07 Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 28/mar/26 Resolvido: 28/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007l:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [28/mar/26]

UC-07: Processar Compensação

- **Descrição:** Assim que um pagamento é aprovado, a API do Mercado Pago notifica o sistema via Webhook de forma invisível. O sistema libera instantaneamente os créditos ou o acesso na conta do usuário.
- **Atores:** Sistema Financeiro (Mercado Pago), Sistema (Webhook/Plataforma).
- **Fluxo Principal:**
 1. A API do Mercado Pago confirma o pagamento
 2. Webhook identifica que houve alteração no status do pagamento
 3. Sistema processa que o pagamento foi aprovado
 4. A quantidade de créditos que foi comprada é depositada na carteira do usuário
 5. O sistema notifica que a transação foi concluída

Pós-condição: Os créditos estarão disponíveis para serem usados pelo usuário.

Requisitos Englobados: RF-09.



[ADM2004-38] Descrição UC-08 Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 28/mar/26 Resolvido: 28/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007t:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [28/mar/26]

UC-08: Controle de Créditos

- **Descrição:** Durante a geração de conteúdo por inteligência artificial, o sistema atua em background fazendo o controle de créditos consumidos. Quando o usuário utilizar uma funcionalidade elegível, será descontando automaticamente 1 unidade do seu saldo virtual.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condição:** Usuário deve ter saldo de créditos suficiente na carteira.
- **Fluxo principal:**
 1. Usuário faz o uso de uma funcionalidade de IA
 2. Sistema acessa a carteira virtual do usuário
 3. Sistema retira uma unidade de crédito da carteira
 4. Sistema autoriza a execução da funcionalidade
 5. Quando a atividade for executada com sucesso, o sistema persiste o saldo da carteira.

- **Fluxo alternativo:** Se no passo 5 a execução da funcionalidade de IA apresentar erro por algum motivo, o desconto na carteira do usuário não será efetuado.
- **Pós-condição:** Funcionalidade de IA é executada pelo sistema e a carteira de créditos apresenta saldo atualizado.

Requisitos Englobados: RF-10.

[ADM2004-39] Descrição UC-09 Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 28/mar/26 Resolvido: 28/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00081:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [28/mar/26]

UC-09: Realizar Mineração e Indexação de Editais

- **Descrição:** O sistema executa uma varredura automática em sites de fomento pré-aprovados, registrando dados dos editais encontrados.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condição:** Sites de fomento previamente cadastrados na base de busca do web-scrapper.
- **Fluxo Principal**
 1. O sistema identifica quais são os sites nos quais deverá executar a varredura
 2. O sistema varre a fonte de dados identificando as informações desejadas (nome do edital, descrição, valor, etc).
 3. Os dados são formatados para o modelo de schema da ferramenta
- **Fluxo Alternativo:** No item 2, caso o sistema não encontre nenhum edital disponível, será gerada uma mensagem dizendo que nenhum edital foi encontrado.

- Pós-condição: Os dados estão formatados no schema da ferramenta e pronto para serem validados e persistidos.
- **Requisitos Englobados:** RF-11, RF-13.
- **Observações:** Relacionamento Include com caso de uso UC-10 (Validar dados dos editais).

[ADM2004-46] Descrição UC-16 Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 28/mar/26 Resolvido: 28/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00085:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [28/mar/26]

UC-16: Dashboard administrativo

- **Descrição:** O gestor do sistema acessa um painel protegido pela hierarquia de permissões para visualizar indicadores de desempenho do negócio, com foco nas assinaturas ativas na plataforma.
- **Ator Principal:** Administrador do Sistema.
- **Pré-condição:** Usuário deve ter permissão de administrador do sistema.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário administrador acessa o painel de controle da ferramenta
 2. O usuário seleciona a funcionalidade “Dashboard Adminsitrativo”
 3. O sistema abre uma tela com indicadores, gráficos e informações pertinentes em relação ao funcionamento geral do sistema, bem como seções específicas em relação aos assinantes.
- **Pós-condição:** O usuário tem acesso a interface do dashboard administrativo

- **Requisitos Englobados:** RF-25.

[ADM2004-47] Descrição UC-17 Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 28/mar/26 Resolvido: 28/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [28/mar/26]

UC-17: Notificação de novos editais

- **Descrição:** Após uma nova varredura, se novos editais forem encontrados o sistema envia uma notificação eletrônica pela ferramenta para a caixa de mensagem de todos os usuários elegíveis para o tipo de edital encontrado (de acordo com o tema, valor, localização, etc).
- **Ator Principal:** Sistema
- **Pré-condição:** Usuário estar elegível para receber uma notificação.
- **Fluxo Principal:**
 1. Com base nas informações do edital, o sistema busca quais usuários são elegíveis para receber a notificação deste novo edital
 2. O sistema monta uma lista de usuários que irão receber a notificação
 3. O sistema prepara a mensagem com as informações do edital aberto
 4. O sistema dispara a notificação para a caixa de mensagens do usuário

- **Fluxo Alternativo:** Caso nenhum usuário seja elegível para receber a notificação de um determinado edital, o fluxo se encerra após a execução do item 1.
- **Pós-condição:** Uma notificação é enviada para cada usuário elegível.
- **Requisitos Englobados:** RF-24

[ADM2004-45] [Descrição UC-15](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:004
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-42] [Descrição UC-12](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:009		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-32] [Descrição UC-02](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:00i
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-36] [Descrição UC-06](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	42 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:01		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-31] [Descrição UC-01](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:02
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-40] [Descrição UC-10](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:04		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-34] [Descrição UC-04](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	32 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:09		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-33] [Descrição UC-03](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:0i		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-35] [Descrição UC-05](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	21 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:1		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-41] [Descrição UC-11](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:2		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-43] [Descrição UC-13](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:4
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-50] Documentos dos casos de uso (Descrição e Diagrama) Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Casos de Uso.docx  Diagrama de Casos de Uso.pdf  Casos de Uso (49f00bba-1816-44c0-9aa4-ee5883b1db6a).docx
Rank:	0 i00087:9
Sprint:	3º Sprint - Casos de Uso

Descrição

[Casos de Uso \(49f00bba-1816-44c0-9aa4-ee5883b1db6a\).docx](#)

LINK DESCRIÇÃO: https://docs.google.com/document/d/1j9hOXW-7lp3eITTonCaCnOXfdjbyoLg555iLytKKhttps://miro.com/welcomeonboard/aE5JMjZSbEJ6dTZhndiMjFaWkFFbXpzWkgrSk02NUhvVjdOYTdJUmdtldjE=?share_link_id=39636424944[^Diagrama de Casos de Uso.pdf]

[ADM2004-48] Descrição UC-18 Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i00087:i		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-44] [Descrição UC-14](#) Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00088:
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso

[ADM2004-49] Descrição UC-19 Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0009t:		
Sprint:	3° Sprint - Casos de Uso		

[ADM2004-51] Distribuir as telas que serão criadas

Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000a1:
Sprint:	4° Sprint - Criação das Telas

[ADM2004-54] [Desenvolver Telas - Tela de radar dos editais](#) Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 01/abr/26 Resolvido: 01/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 AnjoNexusVarreuraEditais.pdf  csg-icon-warning.png  Atividades que tira questão.docx
Rank:	0 i000a5:
Sprint:	4º Sprint - Criação das Telas

Descrição

- AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

Comentários

Comentado por [Ademar Teisen](#) [01/abr/26]

Em ter., 31 de mar. de 2026 às 20:47, Roberto Yanez Sanz (Jira) <jira@ademarteisen2004.atlassian.net> escreveu:

> Roberto Yanez Sanz * fez 2 atualizações*

> -----

> Trabalho Cesu Serto Escola TI

>

<<https://ademarteisen2004.atlassian.net/browse/ADM2004?atlOrigin=eyJpIjoiODZlNWRhYjRmNjlkNDM1Njg>



> / [ADM2004-54](#) Done

> <<https://ademarteisen2004.atlassian.net/browse/ADM2004-54?atlOrigin=eyJpIjojODZlNWRhYjRmNjlkNDM1NjgzYWYwMjQ3Zjc0ZDYxNmUiLCJwIjoiajI9>>

> Desenvolver Telas - Tela de radar dos editais

> <<https://ademarteisen2004.atlassian.net/browse/ADM2004-54?atlOrigin=eyJpIjojODZlNWRhYjRmNjlkNDM1NjgzYWYwMjQ3Zjc0ZDYxNmUiLCJwIjoiajI9>>

>

> [image: Avatar] **Roberto Yanez Sanz** 20:36 BRT

> Descrição :

>

> -

>

> Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os

> arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

>

>

> [image: Avatar] **Roberto Yanez Sanz** 20:37 BRT

> Descrição :

> Image Added

>

> -

>

> AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e

> os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

>

>

> Visualizar ticket

> <<https://ademarteisen2004.atlassian.net/browse/ADM2004-54?atlOrigin=eyJpIjojODZlNWRhYjRmNjlkNDM1NjgzYWYwMjQ3Zjc0ZDYxNmUiLCJwIjoiajI9>>

> -----

> Abra o ticket para visualizar anexos com mais de 100 KB

> Receba notificações do Jira no seu telefone! Baixe o aplicativo Jira Cloud

> para Android

> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlassian.android.jira.core&referrer=utm_source%3DNoti

> ou iOS

> <<https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1006972087?pt=696495&ct=EmailNotificationLink&mt=8>>

> . [image: Logotipo do produto]

> Gerenciar notificações

> <<https://ademarteisen2004.atlassian.net/jira/settings/personal/notifications?emailPreferences=true#emailprefer>

> Enviar feedback

> <https://surveys.atlassian.com/jfe/form/SV_9X3zi1X4q1gKsqF> Política

> de privacidade <<https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy>>

>

>

[ADM2004-53] <u>Desenvolver Telas - Dashboard do Admin</u> Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 AnjoNexusPainelAdmin.pdf
Rank:	0 i000a7:
Sprint:	4º Sprint - Criação das Telas

Descrição

- AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [03/abr/26]

Cores:

- Logo: #6f00ea
- Background: #f3f4f6
-

[ADM2004-55] <u>Desenvolver Telas - Tela dos planos</u> Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 AnjoNexusPlanos.pdf
Rank:	0 i000a8:
Sprint:	4º Sprint - Criação das Telas

Descrição

- AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

Comentários

Comentado por [Roberto Yanez Sanz](#) [06/abr/26]

<https://github.com/RobertoYz/Trabalho-2026-Choma/tree/ADM2004-55-Desenvolver-Telas-Tela-dos-planos/TelaAssinaturas>

[ADM2004-56] Desenvolver Telas- Tela das minutas JÁ geradas Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	56 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 AnjoNexus_RUD_Proposta.pdf
Rank:	0 i000a8:i
Sprint:	4° Sprint - Criação das Telas

Descrição
AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.

[ADM2004-52] <u>Desenvolver Telas - Dashboard do usuário</u> Criado: 31/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 AnjoNexusDashUser.pdf
Rank:	0 i000a9:
Sprint:	4º Sprint - Criação das Telas

Descrição

- AVISO: Quando for fazer as telas, crie uma pasta com o nome da tela, e os arquivos de HTML, CSS e JS acompanhando esse mesmo nome.


[ADM2004-58] UC-1 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 02/mai/26 Resolvido: 01/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	52 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 image-20260428-224018.png  image-20260428-224120.png  PaLdq~84CkD7_a=1069&x=1130&w=1552&h=430&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%208bed66d9b015b31f853a80bf7a3d1777725329		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq.
Rank:	0 i000ap:		
Sprint:	5º Sprint - Diagrama de Seq.		

Descrição
https://lucid.app/lucidchart/66f81712-6018-4fb2-9694-ad576bd5ed25/edit?from_internal=true

Comentários
Comentado por Gabriel [28/abr/26]



Comentado por [Gabriel](#) [28/abr/26]

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Comentado por [Gabriel](#) [01/mai/26]

Unable to render embedded object: File (PaLdq~84CkD7_a=1069&x=660&y=-1130&w=1552&h=430&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%208bed66d9b015b31f853a80bf7a5c767ff1ts%3D1777725329) not found.

[ADM2004-57] Diagrama de Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 06/mai/26 Resolvido: 06/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	História	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-58	UC-1 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-59	UC-2 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-60	UC-3: Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-61	UC-4: Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-62	UC-5: Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-63	UC-6 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-64	UC-7 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-65	UC-8 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-66	UC-9 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-67	UC-10 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-68	UC-11 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-69	UC-12 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-70	UC-13 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-71	UC-14 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-72	UC-15 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-73	UC-16 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-74	UC-17 : Diag. Seq. Concluído
	relates to	ADM2004-75	UC-18 : Diag. Seq. Concluído

	relates to ADM2004-76	UC-19 : Diag. Seq.	Concluído
	relates to ADM2004-77	Juntar Diagramas de Seq.	Concluído
Rank:	0 i000at:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

Descrição

UTILIZAR O MIRO OU LUCIDCHART:

<https://miro.com/app/dashboard/>

https://lucid.app/documents#/documents?folder_id=home

[ADM2004-77] [Juntar Diagramas de Seq.](#) Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 06/mai/26 Resolvido: 06/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Disgrama de sequencia completo.pdf
Links de itens:	Relates
	relates to ADM2004-57 Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000av:
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.

[ADM2004-59] UC-2 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 02/mai/26 Resolvido: 02/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 PaLdq~84CkD7_a=1069&x=680&y=-575&w=1552&h=430&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%208628c5451f47306b1bd1a7d8ab9ce0640f6ts%3D1777725329		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq.
Rank:	0 i000ax:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [01/mai/26]

Unable to render embedded object: File (PaLdq~84CkD7_a=1069&x=680&y=-575&w=1552&h=430&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%208628c5451f47306b1bd1a7d8ab9ce0640f6ts%3D1777725329) not found.

[ADM2004-72] UC-15 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	42 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-15_ Gerenciar Minuta de Proposta.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000ay:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-70] UC-13 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 4 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-13_ Controle de Créditos.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000az:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-71] UC-14 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 06/mai/26 Resolvido: 06/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC 14 CHAVE INVÁLIDA.jpg  UC 14 CHAVE VÁLIDA.jpg  UC 14 REMOVER CHAVE.jpg		
Links de itens:	Relates relates to ADM2004-57 Diagrama de Seq. Concluído		
Rank:	0 i000b0:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-68] UC-11 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 17 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Diagrama em branco.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000b1:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-69] UC-12 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 37 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-12_ Gerar Minuta de Proposta.png		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000b3:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-60] UC-3: Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 02/mai/26 Resolvido: 02/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	25 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 PaLdq~84CkD7_a=788&x=9&y=246&w=2013&h=899&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%2094717ts%3D1777725745		
Links de itens:	Relates relates to ADM2004-57 Diagrama de Seq.		
Rank:	0 i000b5:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [02/mai/26]

Unable to render embedded object: File (PaLdq~84CkD7_a=788&x=9&y=246&w=2013&h=899&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%2094717ts%3D1777725745) not found.

[ADM2004-61] UC-4: Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 02/mai/26 Resolvido: 02/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	13 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 PaLdq~84CkD7_a=1409&x=50&y=1227&w=1552&h=636&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%20e6ts%3D1777725745		
Links de itens:	Relates relates to ADM2004-57 Diagrama de Seq.		
Rank:	0 i000bd:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [02/mai/26]

Unable to render embedded object: File (PaLdq~84CkD7_a=1409&x=50&y=1227&w=1552&h=636&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%20e6ts%3D1777725745) not found.

[ADM2004-62] UC-5: Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 02/mai/26 Resolvido: 02/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	4 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 PaLdq~84CkD7_a=505&x=660&y=-1140&w=1552&h=640&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%206615bebf5daa4e05379c1849aa6db7559ts%3D1777727365		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq.
Rank:	0 i000bl:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [02/mai/26]

Unable to render embedded object: File (PaLdq~84CkD7_a=505&x=660&y=-1140&w=1552&h=640&store=1&accept=image%2F_&auth=LCA%206615bebf5daa4e05379c1849aa6db7559ts%3D1777727365) not found.

[ADM2004-73] UC-16 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 18 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 DS16.png		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000bp:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-63] UC-6 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	32 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-06.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000bv:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-64] UC-7 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	40 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-07.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000c2:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-65] UC-8 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	36 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-08.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000c9:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-66] UC-9 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	51 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-09.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000ch:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-67] UC-10 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 04/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	21 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 UC-10.pdf		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000cp:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-74] UC-17 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 16 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 DS17.png		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000e9:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-75] UC-18 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 7 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 DS18.png		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000eh:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-76] UC-19 : Diag. Seq. Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 2 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 DS19.png		
Links de itens:	Relates		
	relates to	ADM2004-57	Diagrama de Seq. Concluído
Rank:	0 i000ep:		
Sprint:	5° Sprint - Diagrama de Seq.		

[ADM2004-80] Revisar Diagrama de Classes Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 19/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000f1:
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes



[ADM2004-82] Fazer o detalhamento das tecnologias que serão utilizadas Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 19/mai/26 Resolvido: 19/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 image-20260512-224118.png  Documentacao_Arquitetura_ANJONEXUS.pdf
Rank:	0 i000ft:
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes

Descrição

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

[ADM2004-78] Criar Diagrama de Classes de Entidade Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 19/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	4 hours, 30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Diag. de Classes.pdf
Rank:	0 i000fx:
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes

[ADM2004-79] Criar Diagrama de Entidade e relacionamento (DER) Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 19/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 11 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Diag. DER.pdf
Rank:	0 i000fz:
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes

[ADM2004-83] Escolher Caso de Uso para o desenvolvimento Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 19/mai/26 Resolvido: 19/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000fz:i
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes

Descrição
Escolher qual caso de uso será desenvolvido no bimestre. Não pode ser de login, nem de autenticação, nem de listagem (algum de valor ao produto).

[ADM2004-81] [Revisar Diagrama DER](#) Criado: 12/mai/26 Atualizado(a): 19/mai/26 Resolvido: 19/mai/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000fz:r		
Sprint:	6° Sprint - Diagrama Classes		

[ADM2004-85] [Criar Branch Developer que o Choma pediu](#) Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 19/mai/26 Resolvido: 19/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Ademar Teisen	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 hours, 30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g0:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.

Descrição

Git: <https://github.com/ADM-448/Escola-Ti-Anjo-nexus>

Criar o projeto todo configurado com as tecnologias necessárias pronto para baixar e usar

[ADM2004-89] [Gerar mais ideias para aumentar o escopo](#) Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 25/mai/26 Resolvido: 24/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 41 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g1:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [23/mai/26]

1. Utilizar a IA como uma consultoria para usuários que possuem apenas a ideia.
 1. Grátis:
 1. Começa por perguntando detalhes da ideia (área, região, problema que se quer resolver)
 2. Indica macroetapas do processo
 3. Editais que podem ser compatíveis com as informações fornecidas
 4. Salvar essa pré-análise em um perfil free
 2. Pago (único valor, sem assinatura)
 1. Análise de quanto tempo desde o momento até a inscrição
 2. Estimativa de custo
 3. Quantas pessoas idealmente participariam do processo
 4. Quais documentos precisam ser gerados
 5. Onde enviar cada documento em cada etapa
 6. Roadmap das etapas com alertas para prazos
 7. Caso o usuário queira fazer o documento, usar IA para gerar uma avaliação 0-10 com sugestões de onde melhorar

Comentado por [Gabriel](#) [23/mai/26]

1. Conectar pessoas através do edital: Os usuários com uma ideia procuram os editais e informam detalhes básicos da ideia. Pessoas com capacidades técnicas procuram ideias que elas podem implementar através dos editais que elas querem participar

O Edital no centro como uma forma de pessoas com interesses em comum podem se encontrar e colaborar. Uma espécie de “LinkedIn” para as ideias que atendem o edital.

Comentado por [Gabriel](#) [23/mai/26]

1. Com base nas informações do edital e na ideia, fazemos um scraping em outra plataforma para fornecer informações sobre o tema, dados científicos, como o problema do edital foi resolvido em outros lugares do mundo, etc.
 1. Ideia de plataformas
 1. Google Acadêmico
 2. Sites oficiais dos países, organizações oficiais (OMS, ONU, etc)
 3. Órgãos oficiais do Brasil

[ADM2004-93] Gerar o clone para se preparar ao desen. Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 23/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 18 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g2:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.



[ADM2004-87] Gerar mais ideias para aumentar o escopo Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 25/mai/26 Resolvido: 25/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g4:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.

Comentários

Comentado por Roberto Yanez Sanz [25/mai/26]
Front-end: HTML, CSS, Back-end: Php, Laravel BD: Login: cadastro - QUAIS Informações? Login - Email e senha? Recuperação de senha - email Página Inicial - O que mostra? Já mostrar a busca de editais ou as opções (as mesmas do menu lateral?) Menu de navegação - Lateral? Menu de Perfil - Botão de perfil aparecendo no cabeçalho na direita (ou esquerda) ou somente no menu de navegação?

Dashboard Usuário - Quais informações? Histórico de minutas, editais favoritos, etc.

Dashboard Admin - Quais informações?

Cadastro de Start up - Mais de 1? Quais dados colocar, também é uma opção no menu lateral? Como o uso do sistema vai se adaptar a isso, eu escolho qual startup estou "logado" ou o uso é geral? Eu escolho qual startup na hora de fazer a minuta?

Pesquisa de Editais - Quais filtros, quais informações vai mostrar inicialmente dos editais - "Página do edital" - Quais informações mostra do edital, tem o link direto para o mesmo?

Mineração dos Editais - Dos estados principais (um site para cada?), de todos os estados, qual minerador vai ser utilizado?

Notificação de Editais - O usuário pode receber notificações sobre editais de interesse? Como fazer isso, quais meios de comunicação com o usuário (email, mensagem no sistema), ter uma página só com essas notificações? Notificação de editais favoritos que forem atualizados?

Geração da minuta - Feito quando entra num edital, IA usada é o deepseek? Vai mesmo ter chave de API? Edição do texto depois da criação da minuta? Exportação desse "arquivo" em quais formatos (PDF e docx?), aonde as minutas geradas irão ser armazenadas, uma página de "histórico de minutas" para cada startup (se elas forem separadas)? Limitar a quantidade de usos do usuário para gerar minutas? Como vai funcionar o sistema de créditos

Monetização - Somente pode utilizar o serviço pagando, Freemium (somente para a busca de editais?), como monetizar com o uso da IA? Vai utilizar o mercado pago?

[ADM2004-95] Detalhamento e discussão do MVP Criado: 27/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 image-20260527-005332.png
Rank:	0 i000g6:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.

Comentários
Comentado por Gabriel [27/mai/26]
Arquivo main /public/index.php - Sobe a aplicação, declarada no arquivo /bootstrap/app.php - Encaminha as requisições HTTP para o app

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

- `/bootstrap/app.php`
 - Faz o launch da aplicação
 - Declara os arquivos de rota
 - Declara os middlewares
 - Declara exceções personalizadas

Comentado por [Gabriel](#) [27/mai/26]

Rotas

Atualmente está subindo 3 arquivos de rotas:

- `web.php`
 - GET `/editais` → Chama a função de nome `index` no `EditaisController`
 - GET `/editais/ {id}` → Chama a função `show` no `EditaisController`
 - ** GET `/` → Chama uma view padrão do PHP
- * `api.php`
 - ** GET `/api/editais` → Chama a função de nome `apiIndex` no `EditaisController`
 - ** `apiResource`
 - *** Entendi que isso cria rotas de CRUD nos seguintes padrões:
 - **** GET `/api/editais` → Chamando a função `index` no `EditaisController`
 - **** POST `/api/editais` → Chamando a função `store` no `EditaisController`

***** A função store hoje **NÃO** existe no controller

**** GET /api/editais/{id}

→ Chama a função `show` no `EditaisController`

-
- PUT /api/editais/ {id} → Chama a função `update` no `EditaisController`

***** A função update hoje **NÃO** existe no controller

**** DELETE /api/editais/{id}

→ Chama a função `{{destroy}}` no `EditaisController`

- A função `destroy` hoje **NÃO** existe no controller
- `console.php`
 - Permite rodar comandos CLI mas não está sendo usado

Comentado por [Gabriel](#) [27/mai/26]

Controllers

Tudo no `EditaisController`. Não tem nada acontecendo nos demais arquivos controller.

O `PlataforController` até tem rotas, mas não está sendo chamado

[ADM2004-96] Reorganização da Arquitetura Criado: 27/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g7:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.

Descrição
Módulos • Front-end • Back-end ◦ Scraper ◦ Integração IA ◦ API Rest ◦ Banco de dados • Mobile Atividades por agora • Definir o caso de uso que será atendido • Definir o escopo do MVP • Codar o Front-end do MVP • Alterar API para distribuir as rotas no padrão REST

- Testar o MVP

[ADM2004-97] Instalação, Execução e Testes do MVP Criado: 31/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 image-20260531-172638.png  image-20260531-173136.png  image-20260604-143237.png  image-20260604-143211.png  image-20260604-142552.png  image-20260604-145138.png  image-20260604-145053.png  image-20260604-145229.png  image-20260604-145420.png
Rank:	0 i000g7:i
Sprint:	7º Sprint - Inicio Desen.

Comentários

Comentado por [Gabriel](#) [31/mai/26]


Passo a passo da instalação:

- Pré-instalação: Caso ainda não tenha configurado, baixe o VS Code (minha sugestão) e o git
 - <https://code.visualstudio.com/>
 - <https://git-scm.com/install/windows>

1. Instalar o XAMPP

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html

1. Abrir o control panel do xampp e iniciar o mysql



1. Instalar o composer

<https://getcomposer.org/download/>

1. Instalar o node

<https://nodejs.org/pt-br/download>


1. (Sugestão) Abrir um terminal no VS Code e seleccionar o Git Bash (instalado junto com o Git)



1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/ADM-448/Escola-Ti-Anjo-nexus.git
```

1. Abrir diretório do projeto no VS Code



 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

1. Rodar o comando

```
composer install
```

1. Rodar o comando

```
npm install
```

1. Copiar e renomear o arquivo .env.example para .env
2. Rodar o comando

```
php artisan key:generate
```

1. Editar o .env com as informações do banco

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=meubanco
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

1. Rodar o comando

```
php artisan migrate
```

1. Iniciar a API com o comando

```
php artisan serve
```

Versão resumida

Passo a passo da instalação:

```
instalar xampp: https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
abrir o control panel do xampp e iniciar o mysql
install composer https://getcomposer.org/download/
abrir diretório do projeto no VS Code
rodar comando: composer install
Instalar o node: https://nodejs.org/pt-br/download
rodar comando: npm install
copiar e renomear o arquivo .env.example para .env
Rodar o comando: php artisan key:generate
Editar o .env
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=meubanco
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
Rodar o comando: php artisan migrate
Rodar o comando de start da API: php artisan serve
```

Comentado por [Gabriel](#) [31/mai/26]

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

O host na porta 3000 provavelmente é o live preview, não tem nenhuma aplicação subindo o frontend

Comentado por [Gabriel](#) [31/mai/26]

Arquivo de rotas não contém endpoint dos editais

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Comentado por [Gabriel](#) [04/jun/26]

Preencher o banco com editais

1. Garanta que o banco esteja ativo no painel do XAMPP

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

1. Em um terminal, rodar os comandos

```
composer require roach-php/core
composer require spatie/browsershot
composer require symfony/dom-crawler
composer require roach-php/laravel
php artisan vendor:publish --provider="RoachPHP\Laravel\RoachServiceProvider"
```

Minha sugestão: Git Bash no VS Code, mas por CMD deve funcionar com pouco ou nenhum ajuste

1. Rodar o comando

```
npm install -g puppeteer
```

1. Rodar o comando

```
php artisan roach:run FapeScSpider
php artisan roach:run FapprSpider
php artisan roach:run FinepSpider
```

1. Subir a api pelo comando

```
php artisan serve
```


1. Acessar o arquivo do front-end `Escola-Ti-Anjo-nexus\resources\views\editais\index.html` (pode ser usando a extensão Live Server do VS Code)

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Resultado esperado:

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

[ADM2004-86] Gerar mais ideias para aumentar o escopo Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000g8:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.



[ADM2004-88] Gerar mais ideias para aumentar o escopo Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000go:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.



[ADM2004-90] [Gerar mais ideias para aumentar o escopo](#)

09/jun/26

Resolvido: 09/jun/26

Criado: 19/mai/26

Atualizado(a):

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000h4:
Sprint:	7º Sprint - Inicio Desen.

[ADM2004-91] [Gerar o clone para se preparar ao desen.](#) Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 23 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000hc:		
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.		

[ADM2004-92] [Gerar o clone para se preparar ao desen.](#) Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000hk:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.



[ADM2004-94] Gerar o clone para se preparar ao desen. Criado: 19/mai/26 Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000i0:
Sprint:	7° Sprint - Inicio Desen.



[ADM2004-103] Organização Apresentação Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 09/jun/26	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000q4:
Sprint:	

Descrição
Contextualização - João Mostrar a divisão do grupo - Roberto Explicar Arquitetura Geral - Ademar Explicar o Scrapping - Ademar Explicar a API REST - Gabriel Apresentar o MVP - Pedro

[ADM2004-104] [Fazer slides apresentação](#) Criado: 12/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	34 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000qc:
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.



[ADM2004-107] Criação do MVP Criado: 12/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 12/jun/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 days, 2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000qg:		
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.		

[ADM2004-98] [Estudar o código](#) Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 15/jun/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000qh:		
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.		

[ADM2004-106] [Fazer slides apresentação](#) Criado: 12/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Gabriel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 13 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000qi:
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.



[ADM2004-102] Estudar o código Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 15/jun/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000qj:		
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.		

[ADM2004-105] [Fazer slides apresentação](#) Criado: 12/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 15/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Ademar Teisen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000qk:
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.



[ADM2004-108] Estudar o código Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Pedro Emanuel
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 14 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000qs:
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.

[ADM2004-109] Estudar o código Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 15/jun/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	João Marcos Nogueira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 35 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000r0:		
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.		

[ADM2004-110] Estudar o código Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 15/jun/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Trabalho Cesu Serto Escola TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Roberto Yanez Sanz	Responsável:	Roberto Yanez Sanz
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 31 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000r8:		
Sprint:	8° Sprint - Finalização Proj.		

Gerado em Fri Jun 19 00:54:17 UTC 2026 por Roberto Yanez Sanz usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100292-rev:c076d6be46f49c69511849e1b7a873c016cd63b5.